



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO – DALMATINSKA**



**OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09-02/13-01/02
UR.BROJ: 2134/02-01/01-13-1
Primorski Dolac, 27. veljače 2013.g.**

Na temelju članka 23. i 26. Zakona o javno nabavi (Narodne novine broj 90/11) i čl. 39. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik Općine 13/09) Općinski načelnik dana 27. veljače 2013.g. donio je

**ODLUKU
O SLANJU POZIVA NA PREGOVARANJE RADI POČETKA
PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
BEZ PREHODNE OBJAVE**

Članak 1.

- 1.NARUČITELJ: Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21 227 Primorski Dolac
OIB: 90811277065, MB:2740605
2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EV -02-13 MV-02
- 3.PREDMET NABAVE: Izvođenje dodatnih radova na izgradnji multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:1. 740.000,00 kn bez PDV-a
OSNOVNI UGOVOR: 7.970.151,37 kn +PDV
DODATNI RADOVI: 1.740.000,00 kn (bez PDV-a) (do 25%)
- 4.IZVOR PLANIRANIH SREDSTAVA
Sredstva su predviđena u proračunu Općine .
- 5.ODABRANI POSTUPAK I ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE ODABRANOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:
Odabrana vrsta postupka: Pregovarački postupak bez prethodne objave
Zakonski osnov: čl. 26.,st.2. točk.4. Zakona o javnoj nabavi

Čl. 2.

Temeljem članka 26. stavka 2.točke 4. Zakona o javnoj nabavi Ugovor o javnim radovima može se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave ako dodatni radovi nisu uključeni u projekt na temelju kojeg se sklapa osnovni ugovor, niti u osnovni ugovor o javnim radovima, ali su potrebni za ispunjenje onoga što je tim ugovorom o javnim radovima određeno kad se ugovor sklapa s gospodarskim subjektom iz osnovnog ugovora, te ako ukupna vrijednost dodatnih radova ne prelazi 25% vrijednosti osnovnog

ugovora o javnim radovima i ako bi razdvajanje od osnovnog ugovora o javnim radovima bilo moguće, ali su dodatni radovi prijeko potrebni za njihov dovršetak.

Naručitelj je za Izvođenje radova izgradnje multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu u otvorenom postupku javne nabave broj E-VV02/10 i javnog nadmetanja broj N-02-V-148528-301210 odabrao kao najpovoljnijeg izvođača „GRADNJA“ d.o.o., te s istim sklopio Ugovor o izvođenju radova Klasa:021-04/11-03/154,Ur.br:2134/05-11-1 od 29.03.2011.godine. Tijekom izvođenja radova došlo je do potrebe za dodatnim radovima te je za navedene radove potrebno provesti pregovarački postupak bez prethodne objave. Dodatni radovi su potrebni za ispunjenje onoga što je osnovnim ugovorom o javnim radovima određene a budući da dodatni radovi nisu bili uključeni u projekt temeljem kojega se je sklopio osnovni ugovor ali su zbog nepredviđenog događaja potrebni za ispunjenje onog što je tim ugovorom o javnim radovima određeno i ne prelaze 25 % vrijednosti osnovnog ugovora a razdvajanje tih dodatnih radova od osnovnog ugovora nije bilo moguće u tehničkom i gospodarskom smislu, a da Naručitelju ne uzrokuje velike teškoće čime su se ispunili uvjeti članka 26. stavka 2. toč.4.za provođenje Pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

NAČELNIK OPĆINE

Božo Vidić